



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Memorando Interno.

São João dos Patos - MA, 02 de setembro de 2019.

Ilma. Senhora
Gilvana Evangelista de Souza
Prefeita Municipal
Nesta

Assunto: Aditivo de prazo

Contrato Originário: nº 17801/2018


Contratada: ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO, E PLANO DE TRABALHO, E DE ACORDO CONVÊNIO Nº 033/2018. - ASSJUR/SECID.

Ilustríssima Senhora Prefeita,

A Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, através da Secretária Municipal, vem, mui respeitosamente, através deste, **SOLICITAR** autorização para celebração de aditivo de prazo do Contrato Originário nº 17801/2018, que tem como **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO, E PLANO DE TRABALHO, E DE ACORDO CONVÊNIO Nº 033/2018. - ASSJUR/SECID**, devido ao andamento da obra encontrar-se em andamento e ainda não ter sido possível o termino da obra.

Atenciosamente,



José Wlisses Beserra Lima
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Portaria nº 04/2019



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

São João dos Patos - MA, 03 de setembro de 2019.

A
ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 76.759.656/0001-66
Praça São João, nº 986 – Bairro Centro
SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Nesta

Assunto: Aditivo de prazo
Contrato Originário: nº 17801/2018

Prezados(as) Senhores(as),

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços urbanos do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, através da Secretária Municipal, vem, mui respeitosamente, através deste, **ENCAMINHAR** solicitação de aditivo de valor do Contrato Originário nº 17801/2018 haja vista que os quantitativos ora contratados são insuficientes ao atendimento da necessidade até o final do exercício corrente.

Informamos ainda que, segue em anexo as especificações e quantitativos necessários ao atendimento do pleito.

Atenciosamente,

THAYS MARJUNNY DE SOUSA COELHO CAMPOS ARAÚJO
Secretaria Municipal de Administração

Recebido em: 03/09/2019

**ALBERTO SOUSA ENGENHARIA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Representante Legal da Empresa

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
THAYS MARJUNNY DE SOUSA COELHO CAMPOS ARAÚJO
Secretaria Municipal de Administração

Assunto: resposta solicitação interesse em realização de aditivo de prazo ao contrato nº 17801/2018.

Em atenção a solicitação da Secretaria Municipal de Administração de São João dos Patos – Ma, venho por meio deste manifestar nossa intenção em firmar termo de aditivo de prazo ao contrato 17801/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal De São João Dos Patos CNPJ Nº 06.089.668/0001-33, e a empresa ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. LTDA; CNPJ nº: 73.759.656/0001-66, que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO, E PLANO DE TRABALHO, E DE ACORDO CONVÊNIO Nº 033/2018. - ASSJUR/SECID. REF: Processo n.º 17801/2018 - ASSJUR/SECID, considerando como justificativa que a obra já se encontra em andamento porém não fora possível a sua conclusão dentro do prazo inicial do contrato que está encerrando-se em 28 de setembro de 2019.

São João dos Patos -MA, 06 de setembro de 2019.



ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. LTDA
CNPJ nº: 73.759.656/0001-66
Luiz Alberto Lopes de Sousa
RG nº 736.263 SSP/PI
CPF nº 269.008.743-04
Sócio Administrador